

Приложение №5 к Приказу №78 от 26.02.2023г.

Утверждаю : Директор МБОУ «Балайская СОШ»  
В.В. Пестерев

**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно - научной и  
технологической направленностей  
«Точка роста» МБОУ «Балайская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор МБОУ «Балайская СОШ» Пестерев В.В.	Локальные акты о функционировании и Центра «Точка роста»	Февраль 2023 г.
2.	Создание Интернет странички на сайте школы.	Системный администратор информатики Тимерман Д.И.	Страничка на сайте	Март 2023
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Отделом образования Уярского района	директор	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель-Май 2023 г.

4.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Учитель биологии, химии, физики Льгова Р.А.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	август 2023
5.	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.</p>	<p>Директор школы, куратор Центра</p>		По плану
6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- косметический ремонт,</li> </ul>	<p>Директор  Завхоз Кирюшин В.В</p>	<p>контракты на поставку оборудования</p>	май –июль 2023
7.	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных,</p>	<p>Директор школы, зам. директора по УВР</p>	<p>Информация на сайте школы</p>	Июль -август 2021



	внеурочных ресурсных мероприятий в Центра.			
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Директор школы, завхоз	Отчет директора школы	Август 2023
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Заместитель директора по УВР, преподаватели	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
10.	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор школы	Информационное освещение в СМИ, сайт школы.	1 Сентября 2023
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор школы	Отчет директора школы	Еженедельно